

***PROCEDURA NEGOZIATA PER  
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PRESSO IL “SESTA LAB” DI  
PROPRIETA’ DEL COSVIG SCRL SUDDIVISO IN DUE LOTTI***

**COMUNICAZIONE IN RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI PROROGA**

Si comunica che a seguito di alcune richieste di proroga degli operatori economici invitati alla procedura è stata valutata la possibilità di procedere in tal senso. Purtroppo dalle analisi effettuate è emersa la necessità di rispettare le tempistiche indicate negli atti di gara in quanto i lavori da eseguire richiedono tempi lunghi di fornitura di materiale (secondo le informazioni disponibili dal Co.Svi.G scrl i tempi di fornitura di alcuni componenti potrebbero raggiungere le 12 settimane) e i lavori dovranno essere eseguiti inderogabilmente nella finestra temporale dal 27 dicembre 2017 al 31 gennaio 2018, durante la chiusura degli impianti di Sesta Lab. Pertanto, visto il carattere di urgenza, le date riportate nella lettera di invito, relative alla scadenza di ricezione delle offerte e alla prima commissione di gara, restano fisse e invariate.

*Firenze, 24/10/2017*

**Ing. Luca Perni  
RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO DI GARA**